

РАССМОТРЕНО:
на Педагогическом совете школы
Протокол № 4 от 14.01.2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Рощинская СОШ»
Т.Н. Джанакавова/
Приказ № 2-4 от 14.01.2023 г.

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «Рощинская СОШ»
Уярского района
в 2023-2024 г.

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Джанакавова Т.Н.	Приказ директора школы	Январь 2023
1.2	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»	Джанакавова Т.Н.	План мероприятий	Январь 2023
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка Роста»	Джанакавова Т.Н.	Положение о деятельности Центра	Январь 2023
1.4	Разработка проекта зонирования Центра	Джанакавова Т.Н. Шмидт И.И.	Проект зонирования	Январь 2023
1.5.	Назначение руководителя Центра	Джанакавова Т.Н.	Приказ директора	Январь 2023
1.6	Создание рабочей группы	Джанакавова Т.Н.	Приказ директора	Январь 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Джанакавова Т.Н.	Заявки на финансирование	Май 2023
2.2	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с	Джанакавова Т.Н.	Проектно-сметная документация	Январь-февраль 2023

	брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Джанаканова Т.Н. Иванов А.В.	Отчеты	Июль 2023
2.4.	Приемка помещений Центра «Точка роста»		Акт	Август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Беспалова Е.В.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Шмидт И.И., Полукеева Ю.В., Коновалова М.В., Кучков Д.В.	Рабочие программы педагогов	к 15.08.23г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Джанаканова Т.Н.	Штатное расписание	к 15.08.23г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Кучков Д.В.	Запуск сайта	июнь 2023
4.2.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Учителя-предметники	Расписание. Расстановка кадров, планирование	с 01.09.2023
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Джанаканова Т.Н. Беспалова Е.В., Корниенко М.Г. Учителя	Информация на сайте школы	сентябрь 2023г
4.5.	Организация набора детей, обучающихся	Джанаканова Т.Н., Учителя	Приказ директора	сентябрь 2023

	по программам Центра		школы зачислении учащихся	0	
4.6.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Шмидт И.И.	Отчет		еженедельно